

NAP 03-06 Statusbericht 2007

Öffentlichkeitsarbeit NAP-Sammlungen an der Hochschule Wädenswil



Erfolgte Arbeiten

Das erste Projektjahr stand zur Hauptsache im Zeichen der Planung. Dabei wurden die folgenden Arbeiten ausgeführt

- Einsetzung der Projektgruppe und Detailplanung/Budget
- Interne Koordination der Öffentlichkeitsarbeit NAP-Sammlungen mit dem Projekt „Kommunikation und Information der Aussenanlagen der HSW“
- Veranstaltungskonzept 2008
- Konzept Kommunikationsmedien (Printerzeugnisse und Internet)

Durchführung von Anlässen

- Spezialitätenmarkt 2007:
 - Führungen durch die NAP-Apfelsortensammlung
 - Führungen durch den Sortenschaugarten Gemüse
 - Verkauf von alten Gemüsesorten (HSW), Verkauf alter Obstsorten (Suter, Baden)
 - Vorführung DVD „Pflanzen die Geschichte schreiben“ und Abgabe NAP-Infomaterial
 - Führungen 2007:
 - Gartenbauverein Lenzburg 60 Personen
 - "Die HSW im Jahreszyklus, Obstblüten", ca. 10 Personen
 - "Die HSW im Jahreszyklus-Bunte Sommersalate", 12 Personen
 - Obstbauverein Mittelbünden, ca. 10 Personen
 - Swisscom-Auskunft Teamevent, 60 Personen
 - Aktive Senioren Stäfa, 30 Personen
 - Gartenbaulehrer Landw. Schulen der Schweiz, 6 Personen
 - HSW-Reihe „Die Region entdecken“: Wädenswiler Obstbau - Historische Spurensuche-Wanderung in die Gegenwart, 14 Personen
 - Weinbaukurs, 60 Personen
 - Weinbau Exkursion Studierende Changins, 12 Personen
 - Modul Weinbau
- (- Führungen des Weinbaumuseums)

Stand des Projektes im Vergleich zu den vereinbarten Zwischenzielen

Im Vergleich zum Zeitplan der Eingabe erfuhr das Projekt leichte Verzögerungen. Dies weil gleichzeitig ein Kommunikationskonzept für die gesamten Aussenanlagen der HSW/ZHAW geschaffen wird. In dieses Konzept soll auch das NAP-Konzept 03-06 integriert werden. Deshalb musste die Realisierung der Besucherführung und von Informationstafeln verschoben werden. Somit resultiert für 2007 ein geringerer Personalaufwand, diese Aufgaben werden 2008 abgeschlossen. Die Vorbereitungen für Printerzeugnisse und die erste Ausbaustufe einer Internetinformation sind hingegen angegangen worden (Realisierung auf 1. Mai und Juli 2008).

Zeitplan

Tabelle 1: Projektablauf von NAP 03-06 „Öffentlichkeitsarbeit NAP-Sammlungen an der Hochschule Wädenswil“, Stand April 2008.

	2007				2008				2009				2010			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PLANUNG																
Definition der Inhalte	→	→														
Veranstaltungskonzept			→	→	→											
Partnersuche				→	→											
TEILPROZESSE																
Führungen (Initiative HSW)																
Gemüse + Obst		★				★	★				★				★	
Rebberg		★	★			★	★			★	★			★	★	
Grossanlässe																
Spezialitätenmarkt		★				★				★				★		
Spezialitätenfest							★									
Kurse																
Samenanbau Hausgarten							★									
Zwetschgenbestimmung											★					
„Selbständiges Erfahren“			→	→	→					★						
MITTELEINSATZ																
Printerzeugnisse																
Sammlungsführer			→			★										
Flyer & Plakate	★					★	★			★			★			
Internet																
Ausbau Homepage			→	→			★									
Medieninformation																
PR für Anlässe	★					★	★			★			★			
Beschriftung																
Infotafeln	→	→	→	→	→	→				★						

Legende: ■ Planungsphase ■ Erstellung ■ in Betrieb ★ Durchführung/Einsatzbereit → Verschiebung im Vergleich zum ursprünglichen Konzept.

Anträge an das BLW

Gemäss des Finanzhilfevertrages des BLW, Artikel 2 Durchzuführende Arbeiten, Abs. 1 soll die Öffentlichkeitsarbeit von NAP-Projekt 02-45 weitergeführt werden. Da das Projekt NAP 02-45 vom BLW aus finanziellen Gründen nicht mehr weiter geführt wurde, hat die HSW/ZHAW den Sortenschaugarten selbst weitergeführt (bis Ende 2008). Da der Sortenschaugarten Gemüse Kernpunkt des Projektes 03-06 ist (siehe oben „Führungen 2007“), beantragen wir, dass die Gelder der Öffentlichkeitsarbeit wie geplant auch für den Sortenschaugarten eingesetzt werden dürfen.

Projektorganisation

Trägerorganisation: bis September 2007:

Hochschule Wädenswil HSW
Postfach 335
8820 Wädenswil

seit Oktober 2007:

Zürcher Hochschule der Angewandten Wissenschaften ZHAW
Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen
Postfach 335
8820 Wädenswil

Projektleitung: Jürg Boos (Obst, NAP 03-70)

Projektgruppe: Philip Gallati (Reben NAP 03-82)
Kunz Guido (Gemüse)
Georg Furger (Umweltbildung)
Erich Stutz (Layout)

Wädenswil, 23.4.2008

Prof. Jürg Boos